

Casablanca, 08 de septiembre de 2011

- VISTOS:**
- 1.- El Decreto Alcaldicio N° 1555 de fecha 21 de julio de 2001 que ordenó suspender el computo de plazo contractual a la Empresa Inversiones y Construcciones Stone S.A.
  - 2.- El Decreto Alcaldicio N° 2441 de fecha 01 de diciembre de 2001 que aprueba el contrato de obras para el Proyecto "**Construcción Pavimento Circuito Prat-Huidobro, Casablanca**", Código BIP N° 30060010-0 a la Empresa Inversiones y Construcciones Stone S.A.
  - 3.- El Decreto Alcaldicio N° 2404 de fecha 26 de noviembre de 2010, que adjudicó la Propuesta Pública del Proyecto "**Construcción Pavimento Circuito Prat-Huidobro, Casablanca**", Código BIP N° 30060010-0 a la Empresa Inversiones y Construcciones Stone S.A.
  - 4.- Las facultades que me confieren los arts. 2, 5, 6, 12 y 63 de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

- DECRETO:**
- I.- Reanúdese la ejecución de las obras "**Construcción Pavimento Circuito Prat-Huidobro, Casablanca**", Código BIP N° 30060010-0a contar de esta fecha, y por consiguiente, el computo del plazo del mismo.

**II.- ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVASE.**

**LEONEL BUSTAMANTE GONZALEZ**  
Secretario Municipal

Distribución:  
Alcaldía  
Dir. Control  
Dir. Obras (2)  
Jurídico

**MANUEL JESUS VERA DELGADO**  
Alcalde de Casablanca