
ACTA Nº 588 
(Ordinaria) 

 
 
 

Fecha   :   Martes  17  de Enero de 2006.   
 
 
Asistencia  :  Sr.     Manuel Jesús Vera Delgado,   Alcalde.
      Sr.     Roberto Burgos González,   Concejal. 
                 Sr.     Pedro Caussade Pitté,   Concejal. 
                 Srta.  Laura Reyes Salazar,                          Concejala. 
      Sr.     Gabriel Undurraga Echazarreta,  Concejal. 
      Sr.     Ángel Poggi Saa,    Concejal. 
      Sr.     Guillermo Peña González,   Concejal. 
 
 
Invitados  :  Sr.    Miguel Mujica,  Administrador Municipal. 
      Sr.    Mauricio Basualto,   Director de Finanzas. 
      Sr.    Juan Carlos Elizalde,   Empresa Julio Araya Mateo
      Sr.    Francisco Riquelme,  Empresa Julio Araya Mateo 
      Sr.    Yuri Rodríguez,  Director DOM. 
       
 
        
Tabla   :  1.-  Acta anterior Nº 587 (Ordinaria). 

   2.-  Saldo Inicial de Caja. 
         3.-  Proyecto Calle Portales. 
                                      4.-  Remate ex clínica dental. 
                                      5.-  Varios 
 
 

En nombre de Dios y de Casablanca, se da inicio a la sesión siendo las 09:10 
horas, presidida por el Alcalde Manuel Jesús Vera Delgado. 
  
  
1. ACTA ANTERIOR N°  587 ORDINARIA CON FECHA 10 DE  ENERO DE   

2006: 
  
 
Sr. Alcalde:   Invita a los señores concejales a observar el Acta anterior Nº 587 con 
fecha 10 de enero de 2006. Ofrece la palabra. 
 
C. Caussade:   Indica que en la página Nº 4 en su intervención donde dice: “considera 
que sería excelente…” comentar que dicha intervención corresponde al Sr. Undurraga. 
Señala que en la pagina Nº 6 en su penúltima intervención donde dice: “… Consulta 
qué característica tiene, donde será, cómo será dado a conocer dicho concurso, para 
que intervenga mucha gente que pueda aportar…”; debiera decir: “… la gente que 
pueda aportar”. Comenta que en la página Nº 18 en su intervención donde dice: “Como 
aporte, señala que el banco BCI desea instalarse en forma material en Casablanca, es 
muy factible; porque como oficinas pequeñas, hay cosas o lugares donde 
arrendar…”debería decir:  “… casas o lugares donde arrendar”. Agrega señalando en 
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su punto 5.5 de Varios donde dice: “Concurso Prácticas de gestión Cultural 
Municipal”; debería decir: “…gestión Cultural Municipal.” Solicita al Secretario 
Municipal que agregue en dicha Acta, su intervención de una información consistente 
en que había recibido una llamada de un miembro del Consejo Regional, y que se 
estaban donando diez millones de pesos para el Encuentro de Payadores, y no treinta 
como se había pedido. 
 
C. Reyes:  Indica que en la página Nº 3, en la intervención de la Sra. Maritza 
Fuenzalida donde dice “… harán un programa radical…” debería decir “… harán un 
programa radial”.  Agrega señalando que en la página Nº 7, en intervención suya 
donde dice: “Le pide a la Sra. Fuenzalida, que explique el proyecto, cómo lo 
consiguió…” debería decir: “cómo lo concibió”. 
 
Sr. Alcalde: Al no manifestarse otras observaciones, se da por aprobada el Acta 
anterior Nº 587 Ordinaria, con fecha 10 de enero de 2006. 
 
2. SALDO  INICIAL  DE  CAJA: 
 
Sr. Alcalde:  Cede la palabra al Director de Finanzas. 
 
Director de Finanzas:  Informa que hay un plazo donde las proposiciones deberían 
hacerse cinco días antes de la presentación del Concejo Municipal; y como no había 
otro concejo durante el presente mes, propone al concejo si es posible obtener la 
aprobación en la sesión de hoy para poder comenzar con los informes contables como 
corresponde durante el año. 
 
Sr. Alcalde:  Consulta a los señores concejales, si es posible, después de la 
presentación, la aprobación de los saldos iniciales de caja.  Ofrece la palabra.   
 
Director de Finanzas:  Procede a informar sobre los saldos iniciales de caja.  Señala 
que la primera modificación, corresponde al sector municipal por: $ 110.612.000; 
comenta que en éste caso, el saldo inicial para el 2006, es de $ 110.612.000. Se 
disminuye en las cuentas de Ingresos y la de Derechos Varios por:  $ 39.114.000, 
Multas de Intereses:  $ 39.114.000; y el saldo inicial de caja 2006 es de:  32.384.000, 
total:  $ 110.612.000 y se ajusta con las cuentas de gasto, la 2533008 que es el Fondo 
Común:  M $ 26.288 y un saldo final de caja de M $ 84.324; o sea, ese es un saldo que 
habían previsto que resultaría durante el ejercicio 2006, pero como quedaron “corto” 
tuvieron que recurrir a dos cuentas, a la de Derechos Varios y Multas e Intereses, para 
de esa forma ajustar el saldo inicial de caja. Esa es la propuesta en relación al sector 
municipal. 
 
Sr. Mujica:  Respecto al término anterior que utilizó el Director de Finanzas de que 
“quedaron corto”, tiene que ver con la decisión que se tomó en diciembre, de pagar 
sueldos a la gente no los primeros días de enero, sino que en el mes de diciembre. 
Informa que a las personas a honorarios y gente del código del trabajo, se les pagó 
antes, para que en navidad pudieran contar con un sueldo previo; es por ello que se 
generó un mayor gasto en diciembre y no en enero. 
 
Sr. Alcalde:  Cede la palabra. 
 
Director de Finanzas:  Informa que en el sector educación, se tiene un saldo final de 
caja muy distinto al municipal, ya que es positivo en $ 30.166.000; pero ya se había 
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previsto $ 19.47.000, por lo tanto, se incrementará sólo la diferencia, que son $ 
10.759.000 en saldo inicial de caja y en personal administrativo del sistema:  $ 
10.759.000.  Informa que en el caso de la cuenta 2131, la cual habla de personal 
administrativo, en gran parte es para pagar descuentos previsionales que la 
Municipalidad mantiene todavía.  Comenta que al informe, se adjunta una hoja 
respecto a, cómo se determinó el saldo inicial de caja. Informa que la modificación Nº 
3, corresponde al sector salud, donde el saldo inicial de caja es negativo en $ 
47.639.000; se disminuye facturaciones por atención de salud en los $ 47.639.000, y en 
la cuenta 2130 en gastos del personal del sistema:  $ 47.639.000.  Señala que se debe 
tener cuidado en dichas cuentas, sobre todo en el caso de la cuenta 2130, porque 
cualquier modificación que haya de aquí en adelante, será para recuperar los valores en 
la planilla de remuneraciones del sector salud, ya que es la única cuenta que tenía un 
volumen más menos alto de cantidad como para poder disminuir. Termina su 
presentación. 
 
Sr. Alcalde:  Ofrece la palabra. 
 
C. Peña:  Consulta respecto al sector salud, si dichas facturaciones son rescatables. 
 
Director de Finanzas:  Respecto a la consulta anterior, señala que se consideraron del 
total de las facturaciones de atenciones de salud, que el presupuesto para el año, es de 
$ 62.699.000; entonces, en éste momento, se está pidiendo prestado para poder hacer 
el ajuste. Por tanto, toda modificación presupuestaria que se haga de ahora en adelante, 
será para ir devolviendo las platas, en el caso de los ingresos y de los gastos. 
 
Sr. Alcalde:  Somete a votación de los señores concejales, los saldos iniciales de caja 
del sector municipal, sector educación y sector salud. 
 
Los Sres. Concejales en forma unánime de los presentes y con la ausencia del Concejal 
Burgos, toman el ACUERDO Nº ………. “Aprobar las modificaciones 
presupuestarias siguientes: 
 

• Aprobar disminución en el Presupuesto de Ingresos y Gastos del Sector 
Municipal en M $ 110.612.- 

 
• Aprobar aumento en el Presupuesto de Ingresos y Gastos del Sector Educación 

en M $ 10.759.- 
 

• Aprobar disminución en el Presupuesto de Ingresos y Gastos del Sector Salud 
en M $ 47.639.-” 

 
Director de Finanzas:  Respecto al informe trimestral, señala que por razones de 
tiempo, debido a que el tesorero municipal está con licencia, ha tenido que atender dos 
trabajos; por lo tanto, está un poco atrasado en dicho informe, pero espera terminarlo 
en la presente semana, para que sea entregado a los señores concejales dentro del mes 
de enero, para en el primer concejo de febrero, pueda estar en discusión dicho tema. 
 
3.  PROYECTO  CALLE  PORTALES: 
 
Director de Obras: Informa que el proyecto de la calle Portales es de $ 587.000.000 
con un plazo  de ocho meses, el cual comenzó el lunes 12 de diciembre del 2005, 
después de una espera de 8 meses.  Entonces el 12 de diciembre de 2005, se pudo 
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entregar el terreno a la Empresa Constructora Julio Araya Mateo.  El término de dicha 
obra está programada para el martes 08 de agosto del 2006.  Informa que la obra está 
dividida en dos etapas, la 1era de ellas es el primer trabajo que está desde la Córpora 
Tres Montes hasta la casa del Sr. Huerta y la 2da etapa, es de la casa de Huerta hasta 
donde estaba la funeraria. Señala que en la etapa uno, al 13 de enero se tiene un avance 
financiero de $68.000.000.-, vale decir, es lo que efectivamente se ha gastado, y eso 
equivale dentro del proyecto a un 13,1%.  Respecto a la etapa dos, no se ha iniciado, 
por lo tanto el avance es de un cero por ciento, y está programado su inicio para el 06 o 
09 de marzo.  Comenta que el proyecto tiene algunos inconvenientes, y cree que el 
Inspector Técnico podría hacer la exposición al respecto. 
 
Sr. Elizalde: Informa que el proyecto, para poder instalar el paquete estructural que va 
a resistir el pavimento, se necesita una excavación de corte de todo el terreno.  Para 
realizar la excavación de corte, se requieren máquinas, pero a medida que empezaron a 
avanzar en el tema, se encontraron con inconvenientes pequeños que de una u otra 
forma están deteniendo la obra.  Informa que la excavación de corte estaba programada 
para el día 09 de enero, o sea ya se tiene un atraso al respecto.  Ahora, por qué se 
detuvo dicha excavación, comenta que existe una red de agua potable de propiedad de 
Esval, que está desde la variante de San Antonio hacia la Córpora  Tres Montes, está 
por el lado izquierdo, y es una matriz que no está cumpliendo con la profundidad 
mínima exigida bajo una rasante, debería estar a un metro veinte, y se ha encontrado 
matriz que está por sobre la subrasante , o sea sobre el corte que hay que hacer once a 
doce cm., es decir está encima, y obviamente no se puede autorizar a la empresa que 
ingrese con máquina y destruirla, porque significaría un colapso mucho más grande.  
Agrega señalando que a parte de eso, Esval también tiene una interconexión entre sus 
dos copas, es una telemetría que regula ambos lados, la cual también está ubicada 
sobre la subrasante. También existe el colector de alcantarillado , el cual tampoco 
cumple con las profundidades, y el colector está mucho más arriba de lo que debería 
estar, por lo tanto, generar una mayor excavación, significaría dañar toda esa 
instalación del sistema. 
 
C. Caussade: Respecto a la falta de características técnicas, del alcantarillado y todo 
lo demás, consulta quién responde, pues debe haber algún responsable. 
 
Sr. Alcalde: Informa que Casablanca depende de la Subgerencia Zonal de Esval de 
San Antonio, quien se negó tajantemente a iniciar trabajo de profundización de la 
matriz, y les respondió en un documento que era responsabilidad del municipio y de la 
Empresa Constructora.  Comenta que ante dicha negativa pidió una audiencia para 
hablar con el Gerente General, la cual se realizó hace una semana atrás, donde se llegó 
a un acuerdo con el Gerente, que efectivamente, según lo que dice la Superintendencia, 
es que el gasto tendría que correr por parte del municipio o por la Empresa 
Constructora.  Respecto a la Empresa Constructora, es imposible que asuma el gasto 
ya que ellos tomaron el contrato, ante ese dilema presionaron bastante, y se llegó a la 
conclusión que el Municipio pondría la excavación y la Empresa Constructora los 
materiales y la mano de obra para poder profundizar tanto el alcantarillado como el 
agua potable.  Esa es la situación de negociación donde llegaron a un punto intermedio 
del municipio poner la excavación.  Ofrece la palabra. 
 
C. Reyes: Consulta, hace cuántos años fue colocada la telemetría; porque cree que 
para haber colocado esa telemetría se tuvo que haber abierto grandes cantidades de 
terreno porque le llama la atención que si hace cuatro años atrás se instaló la 
telemetría; por qué no se sabía en qué condiciones se estaba haciendo. 
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Director de Obras: Señala que desde cuatro años atrás fue colocada la telemetría. 
 
Sr. Elizalde: Comenta que la profundidad donde está la telemetría es muy poca, por lo 
tanto hacer una zanja pequeña no es tan notorio.  Agrega señalando que, en 
conversaciones con Esval hace un tiempo atrás producto de todo este tema, una de las 
cosas que plantean, es que las leyes los favorecen siempre. Por tanto, Esval dice que no 
necesitan autorización de los municipios, porque las leyes los autorizan a hacer las 
cosas como ellos quieran.  Entonces, producto de eso, muchas veces se encuentran con 
que hay hasta roturas de pavimento en las calles que Esval las tapa y no 
necesariamente informan o piden autorización a las debidas unidades técnicas de cada 
comuna. 
 
C. Reyes: Expresa que hizo dicho alcance, porque puede haber algún vecino que diga 
que estuvo tanto tiempo corriendo tal peligro, cuando sepa éste informe.  Entonces, ojo 
para cuando se hace una zanja en el pueblo y el Director de Obras no sabe qué está 
pasando en esa zanja, y qué están instalando.  Por tanto, desea hacer una reflexión para 
que se tenga más cuidado en adelante. 
 
Sr. Alcalde: Cede la palabra. 
 
Sr. Elizalde: Respecto a otros de los inconvenientes del proyecto, señala que cuando 
se empieza el espacio de zanja para el tema de aguas lluvias se generó un inicio 
programado para el 29 de diciembre y a la fecha no se ha iniciado por varias razones.  
Comenta que los proyectos de recolección de aguas lluvias del contrato generan dos 
colectores, uno por cada lado de las calzadas que conducen todas las aguas lluvias que 
puedan llegar a la calle, ya sea desde el sector de Córpora Tres Montes de un canal, 
más las aguas lluvias que pudieran llegar desde los terrenos aledaños y las propiamente 
de las precipitaciones.  Dichas aguas lluvias se canalizan por tuberías laterales. 
Respecto a la ubicación de ese colector de aguas lluvias hay varios factores existentes 
en terreno. Uno de ellos, es la ubicación y la profundidad de la red de gas natural.  
Comenta que si bien es cierto cuando se instalan las tuberías de gas, deberán cumplir 
con las profundidades, las cuales se manejan de una forma bastante distinta a lo que es 
un rasante proyectada del camino, sino que se da de acuerdo a la situación actual de 
terreno; o sea si el terreno es sin uso, la profundidad se mantiene en cierta forma al 
terreno.  Señala que la ubicación del gas natural está interfiriendo el proyecto de 
colocación  de las tuberías de aguas lluvias en el lado derecho de Avda. Portales, ya 
que se insertan los colectores, lo mismo sucede con la ubicación y profundidad de la 
matriz de agua potable y la telemetría, también interfiere por estar tan superficial la 
ubicación del colector del lado izquierdo, porque necesariamente para poder excavar se 
encontrarán con la matriz. Otro de los problemas que está interfiriendo es la ubicación 
y profundidad del colector de alcantarillado del sistema, ya que el alcantarillado 
existente, también está a unos 40 o 50 cm., en algunos sectores y en otros con más 
profundidad de la subrasante.  Por lo tanto las excavaciones que hay que hacer para 
poder meter los colectores de aguas lluvias son mucho más profundas, y también se 
estarían tocando dos colectores de la red de alcantarillado.  Procede a presentar un 
esquema general de lo que es el perfil de la calle Portales. 
 
C. Burgos: Consulta, si existen planos de lo que ya se hizo antes para ahora poder 
revisar esa documentación del proyecto, y ver en los planos la altura y otros datos. 
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Sr. Elizalde:  Señala que no hay documentación al respecto.  Comenta que el proyecto 
de diseño, se hizo considerando el aspecto general de que las empresas de servicio 
existente en el área de proyecto, cumplen con la normativa de colocación de todas sus 
tuberías o de lo que sea necesario.  Señala que, el hecho de generar un estudio mayor, 
significaría generar un estudio descriptivo.  O sea, si se va a proyectar, se necesita 
saber qué hay abajo, existe información general, pero para corroborar las 
profundidades, se tendría que hacer excavación, lo que significaría destruir sectores de 
pavimento y después se tendría que pavimentar nuevamente con un costo distinto, y 
por una situación que eventualmente no tendría por qué hacerse; ya que cuando se 
tiene un proyecto con un montón de datos que pueden estar en el límite de que sean 
ciertos o no, pero se asumen muchas cosas generales.  O sea si hay agua la matriz tiene 
que estar a un metro veinte, eso es como una normativa general, y en este caso, como 
la situación es muy antigua la matriz al hacer un proyecto nuevo, el destruir para poder 
ver, resultaría ser más caro.  Continúa la exposición.  Comenta que, a pesar de existir 
una autorización al cierre total de la Avenida, se ha tratado de dar una prestación del 
servicio de acceso por parte de la empresa, para que puedan transitar los vehículos de 
las empresas que están laterales, porque si se piensa en la Shell si se cierra todo se va a 
ir a “pique”, y con eso han evitado reclamos mayores que pudieran existir.  La mejor 
solución sería cerrar la calle y se tendría una obra mucho más rápida; pero las 
consecuencias para los usuarios de la vía, es algo que se tiene que poner en una 
balanza para ser muy equitativo en eso; por tanto hay que tener un criterio bastante 
amplio para poder solucionar dichos problemas.  Informa que, en el caso de 
comprobarse atrasos ajenos a las responsabilidades contractuales de la empresa, ellos 
pueden solicitar pagos de indemnizaciones; porque la Empresa firmó un contrato por 
un plazo con una cantidad de obra, y con unas condiciones asociadas a esa obra.  Si 
esas condiciones no se cumplen, la empresa puede liberarse de esa responsabilidad 
porque si lleva una cantidad de días sin hacer nada, se está atrasando; en vez que se 
multe, cobrará partiendo como mínimo con los gastos generales diarios lo que 
significaría  $270.000 más IVA diarios, y si se suma en un mes, son ocho millones  y 
tanto de pesos ($ 8.100.000) que le costarían a los fondos del proyecto para pagarle a 
la empresa. 
 
Director de Obras: Informa que, gracias a una muy buena gestión del Alcalde ya se 
tiene resuelto el tema del reemplazo de las matrices de alcantarillado y agua potable, y 
que significa que el Municipio se puede sacar el problema de tener que financiar con el 
proyecto o con otros fondos, cambiar una matriz en toda la extensión de la calle.  Por 
tanto ya se van despejando dichos problemas.  Respecto al tema de las interferencias 
que van provocando los servicios existentes, las soluciones de las interferencias 
requieren algunas modificaciones de proyecto; y esas modificaciones de proyecto hoy 
se tienen claras y se sabe además que esas modificaciones tienen un valor que hasta el 
momento ha sido cuantificado en $ 3.500.000 sólo la obra civil respecto de las 
rectificaciones para la cabida del sistema aguas lluvias. Respecto al tema de la 
accesibilidad, la accesibilidad hoy ya suma 10 los reclamos que ha recibido la 
Dirección de Obras, tanto respecto a que se demolió todo de una vez, o que no se 
puede tener acceso con fluidez a la Shell.  Comenta que, la gente no logra entender que 
el proyecto está en construcción, que se necesita disponer de la mayor cantidad de 
facilidades para que la Empresa Constructora salga rápido agrega señalando que los 
usuarios han sido largamente participados a través de las distintas convocatorias que 
hizo el Alcalde en el sector, diciéndoles que se estaría en un proceso de construcción 
de la calle, el cual duraría ocho meses cuando empiece la obra.  Pero a pesar de eso, 
algunas personas han estado muy reactivas y en forma recurrente a lo que está 
sucediendo en el lugar, lo cual le es complejo porque tienen la obligación de dar 
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respuesta a esos reclamos y dentro de los reclamos, es la contaminación por el polvo 
en suspensión, se tiene funcionando un camión  aljibe que está durante todo el día 
pasando, de manera de poder mojar el suelo y que no haya tanto polvo en suspensión.  
Respecto a la destrucción de las aceras estaba previsto reponerlas al breve plazo, pero 
dadas las interferencias y dado que el proyecto tiene que tener un avance tanto físico 
como financiero, se autorizó la rotura de esos elementos, porque técnicamente era lo 
que correspondía hacer.  Respecto de la continuidad del bandejón central, también  son 
los mismos vecinos que están presentando cartas firmadas por varios vecinos, donde 
señalan que el proyecto no tiene la posibilidad de hacer viraje a la izquierda, porque 
efectivamente donde se ha previsto que el bandejón central se interrumpa es en la Shell 
en su acceso y salida.  Entonces, como solución, se está planteando la posibilidad de 
dejarlo a la altura de las futuras calles que debieran trazarse; eso significa que se 
tendría alrededor de cuatro alturas entre la calle O’Higgins y la Córpora Tres Montes.  
Por lo tanto, esa situación está abordada.  Respecto a la apertura de la segunda etapa, 
cree que hay un tema bien complicado, porque en algún momento para poder 
compensar en la cantidad de obra que debe desarrollarse, de manera de tener un flujo 
continuo en términos de avance financiero.  Cuando se habla de la posibilidad de 
incrementar la segunda etapa, desea plantear en ese sentido la reserva que tiene la 
Dirección de Obras, porque el colapso es mayor y en algún momento habrían corte de 
tránsito que se tendría que planificar con Carabineros, lo cual tendría relación con que 
no habría acceso desde Casablanca hacia la ruta F-90 por el puente Esmeralda.  
Entonces se tendrían que tener señaléticas en la carretera que indique que a San 
Antonio debe ser por el enlace Lomitón 
 
Sr. Alcalde: Expresa que quizás el tramo fue planificado mal, porque debió haberse 
planificado la rotura de pavimento desde O’Higgins para arriba y no hasta donde 
“Huerta”.  Porque como explicaba el Director de Obras, en el 2do tramo, se dejará 
totalmente cerrado O’Higgins hasta la punta de diamante. Por tanto el tráfico quedará 
suspendido; o sea será lo mismo en el 1er tramo. 
 
Sr. Elizalde: Explica que se dividieron en dos etapas por un tema conflictivo con la 
salida de San Antonio principalmente de los camiones.  Comenta que el tema de 
abordar la segunda etapa de demolición en la punta de diamante no sería tanto, sino 
que sería una faena de trabajar en la noche o en la mañana temprano unas cuatro o 
cinco horas, y luego de demoler ese punto poder dar tránsito.  Señala que el por qué 
abordaron hasta la casa de Huerta, fue para no generar un impacto tan grande en el 
tema de servicio de transporte que hay en Casablanca. Informa que en la segunda etapa 
se cortaría el tránsito en Prat antes de llegar al cementerio por Leiva Amor; entonces el 
tránsito de camiones sería por Leiva Amor, Portales y saldrían por la antigua variante, 
y eso quedaría suspendido unas cuatro horas para poder demoler ese punto generar una 
plataforma para que los vehículos pasen en tierra y esa coordinación debería ser más 
menos unas cuatros horas. 
 
Sr. Alcalde: Expresa que, a su juicio, si se tomara el tráfico que viene desde 
Valparaíso interno de Casablanca que viene por Arturo Prat, entra por Leiva Amor, 
llega al antiguo cruce y se va por el desvío antiguo que hay, y no interfiere en absoluto 
la obra del proyecto. Porque al final cuando rompan será lo mismo. Porque se tiene la 
opción y la salvación de habilitar el antiguo camino donde está el Chalet los Santis, a 
eso se le pasará una moto niveladora, se moja y tiene el acceso, tanto desde Algarrobo 
hacia Portales, como de Portales hacia Algarrobo, y eso se podría abordar ahora, 
porque de lo contrario se van a encontrar con los mismos problemas que se tiene en 
Portales arriba se encontrarán en Portales abajo y eso hará retardar la obra. 
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C. Undurraga: Expresa que no es técnico en el tema, pero sí sabe que la calle Portales 
hasta donde vive Huerta, era un desastre de alcantarillado, conexiones del sector 
clandestinas; cree que Esval debería responsabilizarce por ese asunto, porque le está 
dando el servicio a los usuarios. Agrega señalando que le preocupa mucho la 
interrupción no por el hecho de causar una molestia a los residentes del sector, sino 
que ojalá no vaya a suceder alguna desgracia en el sector.  Por tanto, se debiera tener 
presente que no es tanto el problema de causar una molestia a los residentes del sector, 
sino que ojalá que no vaya a suceder un incendio o un vehículo que tuviera que entrar 
rápidamente a buscar un enfermo, y por último señala que los técnicos son los 
encargados de ver la forma de dejar el lugar lo más expedito posible y no olvidar que 
la obra debe terminarse en agosto. 
 
Sr. Elizalde:  Respecto al tema de las vías de emergencia, señala que cuando se 
trabaja de día, se tiene material disponible. Ahora, cuando terminan la jornada en la 
noche, siempre queda habilitado una huella para la emergencia, se tendría que paralizar 
la faena, dar el paso con los materiales que se tienen disponibles en el momento, y eso 
se solucionará en diez o veinte minutos. El problema es de la gente que quiere ingresar 
a sus casas, a la Shell, la gente de la Energía Casablanca, dichas empresas tendrían 
problemas. 
 
Sr. Alcalde:  Expresa que una de las preocupaciones que ha tenido, es efectivamente 
con la empresa Shell, quienes asumieron que durante éste tiempo tendrá su baja de 
venta, es lo que conversó con el señor Hernán Gómez. Respecto a la Empresa Energía 
de Casablanca, durante los trabajos tendrán que pagar peaje de quinientos pesos, y 
entrar por la empresa Córpora Tres Montes. Entonces, lo que realmente le preocupa es 
si se produce un incendio en Portales alto, o en caso de emergencia que se requiera 
ingresar una ambulancia. Por tanto, el residente tendría que asumir las molestias de ir 
“saltando” hasta llegar a su casa, o en definitiva, a veces no podrán ni ingresar a sus 
casas, ya que es así con todas las obras viales del país.  Ofrece la palabra. 
 
C. Reyes:  Consulta al señor Francisco Riquelme, si para la segunda etapa, cuando se 
comience a romper, se tiene previsto todos los problemas con que se van a encontrar. 
Agrega señalando, que cuando se hace un proyecto, se hace también un diagnóstico, ya 
que nos indica cómo está la situación cuando se comienza algo. Entonces, si esos $ 
8.000.000 que el municipio tendría que pagar, consulta si están considerados en los 
posibles problemas dentro del proyecto, ya que hay días de lluvia, y eso puede ser uno 
de los problemas. 
 
Sr. Riquelme:  Respecto a la primera consulta, señala que eso es un tema técnico que 
tendrán que abordar con la gente de Esval. O sea, están en conocimiento, pero para 
poder saber realmente lo que hay en la superficie, tienen que romper. Ahora, respecto a 
que si están considerados los $ 8.000.000 en el proyecto, por los problemas que 
pudieran surgir, señala que como empresa, contrataron un proyecto, y los problemas 
que surjan, son anexos al proyecto. 
 
Sr. Elizalde:  Respecto al pago de indemnización, señala que, la opción que hay, es 
que, si una obra se atrasa, puede ser por problemas técnicos de diseño que no 
estuvieron considerados en la obra o por problemas netamente de la empresa 
constructora, ya que si ellos se atrasan, el problema es de ellos y nadie desembolsa ni 
un solo peso. Pero, si el problema técnico es distinto, y corresponde al proyecto a la 
unidad técnica (DOM), la unidad técnica tiene la opción de decir que se equivocaron, o 
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decir que había tantos problemas, que nunca estuvieron considerados en un diseño y 
debería llegar a pagar. Pero la unidad técnica, como la inspección, prevee que cada vez 
que pudiera existir un atraso, producto de una situación técnica que no corresponde al 
proyecto, existe una posibilidad de reprogramación. Cuando existe dicha posibilidad, 
con la empresa se llega a un “acuerdo” de decir que se enfrente la obra desde otro 
punto de vista, y el programa original de la obra, puede llegar a cambiarse en beneficio 
de la obra por supuesto, y que obviamente sea en beneficio de la Municipalidad como 
unidad técnica para que no tenga que soltar plata para poder pagar algunas diferencias 
del proyecto, y que también le sirva a la empresa constructora, de manera de que sus 
plazos puedan ser menores. Comenta que como unidad técnica y como inspección, en 
general quisieron advertir de que, en el caso máximo al cual se puede llegar, es a eso, a 
decir que hubo tantos problemas, que no tuvieron solución y que lamentablemente el 
problema es que, se tendrán que asumir los costos de gastos generales de la empresa; 
pero no siempre será necesario. 
 
Sr. Alcalde:  Ofrece la palabra. 
 
C. Caussade:  Expresa estar de acuerdo que toda obra de importancia o envergadura, 
tiene siempre traspié y malos ratos para los vecinos. Pero, los vecinos tienen que 
asumir que tiene que pasar un mal rato si quieren tener una avenida bonita, viable, 
importante, y que además va a valorizar sus propias casas. Por tanto, como concejo, 
después de las informaciones que se dieron, tendrán que contestar al unísono, con los 
mismos criterios y con las mismas aspiraciones. Lo que sí le preocupa, es que, todo lo 
que es zanja y todo lo demás, se haga antes del invierno, porque después 2estarán 
perdidos”. 
 
C. Undurraga:  Consulta al Director de Obras, qué pasa con el alumbrado público; si 
va por el centro del bandejón. 
 
Director de Obras:  Señala que el tema del alumbrado público está pendiente, porque 
se tienen diferencias entre las dos compañías eléctricas; por tanto, está pendiente el 
tema respecto de la solución definitiva, porque efectivamente los postes que se 
reubican, no caben donde están señalados, ya que son postes de hormigón. 
 
Sr. Elizalde:  Informa que la propuesta que hace la Empresa Emelca de Casablanca, es 
eliminar los postes metálicos e instalar postes de hormigón (cemento) en el centro de la 
avenida. El proyecto original plantea la línea subterránea de iluminación. 
 
Sr. Alcalde:  Expresa no estar de acuerdo que los postes de cemento se instalen en el 
centro de la calle; pero que la línea del poste vaya subterránea, le parece que quedará 
extraordinariamente bien. Respecto al tema eléctrico, es un tema en discusión que 
tendrán que solucionar más adelante. Ofrece la palabra, respecto a qué se puede hacer 
con la segunda etapa para guardar tiempo. 
 
C. Caussade:  Considera que respecto a la segunda etapa, considera que es bueno para 
el proyecto y para la comuna, pero tendrán que soportar; porque supone que la gente 
que está a cargo de la obra, dará todas las facilidades de molestar lo menos posible a 
los vecinos, para que las cosas salgan lo más rápido posible. Por tanto, cree que hay 
que “echarle para adelante”, ya que después, la gente se olvida de los malos ratos. 
 
Sr. Alcalde:  Consulta a los señores concejales, si están de acuerdo en iniciar la 
segunda etapa del proyecto. En vista que existe acuerdo por parte de ellos, da por 
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iniciada la segunda etapa, dejando, naturalmente, las vías lo más expedita posible para 
que los vecinos del lugar transiten sin problemas. 
 
Los Sres. Concejales en forma unánime, toman el ACUERDO Nº ……... “Dar inicio a 
la II Etapa del Proyecto de Calle Portales, considerando los espacios para que los 
vecinos puedan transitar libremente”. 
 
4.     REMATE  EX  CLÍNICA  DENTAL: 
 
Sr. Alcalde:  Informa que, antiguamente existía una clínica dental móvil, la cual se 
trasladaba desde Quintay hasta Los Maitenes, y que desde hace dos años ya está fuera 
de operación; se sacaron los sillones de atención dental, se desmanteló, está solamente 
el casco y muy deteriorado, lo cual cree que no cumple ninguna finalidad. Por tanto, 
pide autorización al concejo para rematar dicho aparato, ya que no existe ninguna 
fórmula para determinar el precio real, excepto lo que le han dicho algunas personas 
que conocen, que se podría pedir $ 500.000.  Ofrece la palabra. 
 
C. Caussade:  Propone que el remate sea de $ 300.000. 
 
C. Peña:  Consulta si se puede donar a la Cruz Roja el aparato dental. 
 
Sr. Alcalde:  Señala que si se dona a una institución, tendrán que invertir, y si es una 
institución pública, no tendrán plata para repararla; y además, cada vez que la 
movilicen, van a pedir un vehículo para el traslado. Propone que se remate en $ 
400.000 el aparato dental. 
 
Los Sres. Concejales en forma unánime, toman el ACUERDO Nº ………. “Rematar 
en $ 400.000 como precio mínimo la Clínica Dental Móvil.”   
 
5.      VARIOS:  
  
5.1. TRASLADO  CAPITÁN   HANS  DAISCHLER: 
 
Sr. Alcalde:  Informa que el Capitán Hans Daischler será trasladado a otra unidad 
policial.  Hace una pequeña reseña de su paso por Casablanca. Comenta que en ésta 
oportunidad, es la primera vez que la Municipalidad y el Concejo Municipal despide y 
agradece el trabajo, el servicio y la colaboración que un Capitán ha prestado hacia 
nuestro municipio.  Desea destacar la lealtad que el señor Daischeler ha tenido con las 
autoridades civiles, el trabajo mancomunado que ha realizado. Es por ello, que por 
primera vez, el Concejo Municipal, en una sesión, quiere manifestar su afecto y el 
deseo de que ojalá el señor Daischler en sus nuevas funciones que asuma en Playa 
Ancha, le vaya extraordinariamente bien, y deseándole que su carrera en la Institución, 
sea siempre ascendente y que ojalá llegue hasta lo máximo que la Institución le pueda 
dar.  
Procede a hacer entrega al Sr. Hans Daischler, un galvano a nombre de la comuna de 
Casablanca.  Cede la palabra. 
 
Sr. Daischler:  Agradece al señor Alcalde y al Concejo por el presente entregado. 
Comenta que uno de los mejores lugares donde ha trabajado, ha sido La Serena por 
razones muy personales; pero uno de los mejores lugares, ha sido Casablanca, ya que 
ha sido un lugar distinto, con un estilo de vida distinto. Señala que se puso mucho “la 
camiseta” por Casablanca; por tanto, le cuesta mucho irse de la comuna a trabajar a 
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otro lado, ya que cuesta mucho dejar un lugar donde fue tan bien acogido. Desea 
manifestar, que en su persona podrán encontrar un amigo y una persona a al cual 
podrán acudir en el caso que lo necesiten. Informa que el relevo es Capitán y debiera 
presentarse el día lunes 23 de enero, y el día martes, hará entrega de la Comisaría.  
 
Sr. Alcalde:  Comenta que el día de ayer, tuvo una audiencia con el Teniente Coronel 
Miguel Yevenes, quien es el Prefecto de Valparaíso, y en cuya reunión pudieron 
conversar sobre Casablanca y de lo que viene para adelante. De tal manera que 
también el Coronel tiene mejor disposición para que cada día se vaya perfeccionando 
la Comisaría. 
 
C. Caussade:  Consulta qué pasará con el Retén de Quintay, si habrá alguna estructura 
nueva en dicho Retén. 
 
Sr. Daischler:  Respecto al retén de Quintay, señala que pronto habrá un cambio de 
jefe, y se atrevería a decir, que dentro del presente mes. Respecto a la nueva estructura 
del retén de Quintay, comenta que tiene la carpeta, la cual el día jueves llevará a su 
Comandante, porque ya le preguntó por dicho tema, entonces para que se reactive el 
tema, ya que en Quintay se tienen problemas de infraestructura del cuartel, se tienen 
problemas de locomoción; por tanto, son muy limitadas las cosas que pueden hacer los 
carabineros. Pero, si se les tuviera un lugar acogedor, cómodo donde pueda cubrir las 
necesidades básicas, cree que el carabinero podría trabajar mejor y mucho más 
contento, lo que significaría un mayor beneficio para la comunidad. 
 
Sr. Alcalde:  Señala que una de las cosas que le pidió al Prefecto, fue que ojalá los 
carabineros que tienen muchos familiares en la comuna, sean trasladados a otro lugar, 
por ejemplo, que trabajen en Valparaíso. 
 
Sr. Daischler:  Respecto a los traslados de carabineros, comenta que es un tema 
bastante complicado, porque significa mover familias completas, y eso sale caro. 
 
Sr. Alcalde: Despide al señor Hans Daischler, reiterando que le vaya 
extraordinariamente bien. 
 
5.2.   INFORMACIÓN:   FUNCIONAMIENTO   ESCUELAS   DE    VERANO 
 
Sr. Alcalde:  Informa que están funcionando las Escuelas de Verano, para el concejal 
que quiera participar, se pueden inscribir con el Secretario Municipal. Los lugares 
donde se están desarrollando dichas actividades son:   Antofagasta, Algarrobo y Puerto 
Octay. Respecto al costo de la inscripción de la escuela, es de $ 98.000 por persona, lo 
que incluye las clases, los talleres, los materiales de trabajo, el almuerzo diario y el 
café. Le consulta al concejal Peña, si puede asistir a la sede de Antofagasta, donde está 
la educación municipal para el desarrollo local, casos de buena gestión en la 
educación, consejos escolares y la participación ciudadana, experiencia asociativa de 
mejor gestión, estrategia de mejoramiento de la calidad, balance del proceso de 
evaluación docente y, cómo mejorar la calidad de la educación. Dicha actividad, se 
iniciará el día viernes 27 de enero de 2006. 
 
C. Peña:  Acepta la invitación extendida por el Alcalde, para asistir a la Escuela de 
Verano a realizarse en la sede de Antofagasta. 
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5.3.  INFORMACIÓN:    PARTICIPACIÓN      DEL     CONCEJAL    GABRIEL   
UNDURRAGA   EN   ESCUELA   DE   VERANO   EN    PUERTO OCTAY  

 
Sr. Alcalde:  Informa que el concejal Undurraga los representará en Puerto Octay, 
porque allí se recibe el premio a nivel nacional de buenas prácticas culturales. Señala 
que el Ministerio de Cultura cancelará los pasajes y la estadía.  Dicha actividad se 
efectuará del 23 al 27 de enero de 2006. 
 
5.4.   INFORMACIÓN:   REUNIÓN  CON  EL  SEÑOR  RAÚL  MEDINA  G. 
 
Sr. Alcalde:  Informa que tuvo una reunión con el señor Raúl Medina, respecto al 
Proyecto Isla en Ruta 68, él es el dueño de los restoranes de Elisa del Mar, es el 
presidente de la Cámara de Turismo de Viña del Mar. Comenta que el señor Medina, 
es un viejo amigo que conoció hace muchos años, cuando recién el valle de 
Casablanca se estaba perfilando como valle vitivinícola. Informa que el Sr. Medina le 
planteó, de qué manera el municipio podría entrar en conversaciones con el Ministerio 
de Obras Públicas a petición de la concesionaria, porque el Ministerio piensa siempre 
que es un negocio más, que se anexará a la concesionaria. Comenta que existe el 
capital para invertir, pero están con problemas para lograr la pista de desaceleración y 
la autorización de la concesionaria. Señala que el negocio se sustenta, gastando sólo el 
4% de los automóviles que pasan por la ruta diariamente. Por tanto, la gran 
preocupación, después de empaparse del proyecto, como cuerpo colegiado se tendrá 
que pedir una audiencia con el Ministro, con el Subsecretario y empezar a trabajar en 
esto. Entonces, es una tarea que quedará planteada, se recibirá del señor Raúl Medina 
los proyectos para conocerlos el concejo; y a la vuelta de vacaciones empezar a planear 
con el futuro Ministro que asuma esa cartera. Cree que el proyecto es inmensamente 
atractivo, porque la cantidad de mano de obra que se utilizaría en dicha isla, sería 
espectacular. 
 
5.5.   INFORMACIÓN:     FIRMA      DE      CONVENIO      PARA     MASTER     
         DE     PROFESORES 
 
Sr. Alcalde:  Informa que se reunió con el señor Agustín Hunneus, ya que se está 
firmando un convenio para que los treinta profesores hagan un master. Comenta que ya 
se firmó el convenio y el señor Agustín accedió a financiar $ 12.000.000 para el 
proyecto del presente año. Por tanto, es una buenísima noticia para el proyecto que ya 
se había presentado en concejo. 
 
5.6. INFORMACIÓN:  APORTE DE VITIVINICULTORES PARA 

ENCUENTRO   DE    PAYADORES 
 
Sr. Alcalde:  Informa que, los vitivinicultores reunidos en asamblea, acordaron apoyar 
el Encuentro de Payadores con un aporte de $ 1.000.000, más las copas que comprarán 
en cristalería Chile, más los vinos que pondrán durante esos días en la degustación; 
gesto que es bastante interesante. 
 
5.7.    INFORMACIÓN:   PROYECTO  ILUMINACIÓN   DE   ESTADIO 
 
Sr. Alcalde:  Informa que se tiene el RS del proyecto de iluminación del estadio, se 
está en espera del financiamiento, y se está replanteando al Consejo Regional, que 
ojalá les aumenten $ 10.000.000 más para el Encuentro de Payadores, para lo cual 
conversará con el presidente de la comisión de cultura para que pueda optar. 
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5.8.    CONSULTA   POR  INFORME   DEL  DIRECTOR  DE  OBRAS: 
 
C. Caussade:  Comenta que el Director de Obras le mencionó que le entregó al 
Alcalde  un informe respecto a una petición por la venta de terrenos y construcciones 
en la playa de Quintay. 
 
Sr. Alcalde:  Le señala al concejal Caussade que le hará llegar dicho documento. 
 
5.9.   SOLICITA  REPARACIÓN  EN  ESCUELA  MANUEL   BRAVO   REYES 
 
C. Caussade:  Comenta que al concurrir a la Escuela Manuel Bravo Reyes, en la fecha 
de elecciones presidenciales, se pudo dar cuenta del deterioro del piso de entrada de 
dicho establecimiento; cree que ahí va a suceder un accidente en cualquier momento. 
Señala que ya se ha mencionado en concejo, que se harán algunos arreglos en dicho 
establecimiento, pero entre esos arreglos no está el que acaba de señalar.  
 
Sr. Alcalde:  Señala que en el concejo pasado, le pidió al señor Alventosa, a petición 
del concejal Undurraga, que hiciera una evaluación del problema en la Escuela Manuel 
Bravo Reyes, para presentar un proyecto. 
 
6.0.   SOLICITA  INFORMACIÓN  DE  REUNIÓN  DEL  DÍA  12  DE ENERO: 
 
C. Caussade:  Pide disculpas por no haber asistido a la reunión que se realizó el día 
jueves 12 de enero por el tema del matadero, ya que tuvo un problema de última hora. 
Pero, quisiera saber cómo estuvo dicha reunión. 
 
Sr. Alcalde:  Respecto a la petición del concejal Caussade, le comenta que le solicitará 
a la Directora de Salud que le haga llegar el acta de dicha reunión. 
 
6.1.   INFORMACIÓN:    CONVERSACIÓN   CON    REPRESENTANTE   DEL   
         BANCO   BCI 
 
C. Caussade:  Informa que recibió una llamada de la señora Carolina Vidal del Banco 
BCI, quien le preguntó cómo estaba el ambiente para llevarlo al concejo; entonces le 
respondió que cuando asistió al concejo anterior, pudo sentir el ambiente; y le comentó 
que el concejo le da todas las facilidades para que el Banco BCI se instale en 
Casablanca, pero ellos tenían que comunicar al Alcalde si realmente tenían intenciones 
de concretar esa idea. 
 
Sr. Alcalde:  Comenta que un ejecutivo del Banco Santander Santiago, le manifestó 
que definitivamente dicho banco se instalaría en Casablanca de aquí a marzo. 
 
C. Undurraga:  Señala que con el señor Alventosa, quedaron con la comisión de 
juntar los antecedentes del Banco BCI, comenta que se contactó con un banquero, 
quien le dio todos los antecedentes que hay que adjuntar para el Banco BCI. Informa 
que dicho banquero le comentaba que el Banco BCI, no tendrá mucho interés en 
instalarse en Casablanca, lo dice, ya que trabajó en el Banco BCI y es muy amigo del 
presidente de dicho Banco, y no es un banco que actúe en éste nivel, porque es un 
banco más de empresa. Por tanto, es mucho más factible lo que informó el Alcalde, 
porque el Banco Santander es un banco que le compite al Banco Estado, a ese nivel 
trabaja; y para Casablanca sería mucho mejor. 
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6.2.   CONSULTA:    SOLICITUD   DE   INFORME   JURÍDICO  
 
C. Caussade:  Comenta que le pidió al señor Ángelo Bertinelli un informe jurídico 
para la comisión de medioambiente. Por tanto, pide que se le entregue dicho informe, 
para poder analizarlo con el concejal Burgos y poder seguir con las reuniones de 
comisión. 
 
6.3.    INFORMACIÓN:   FECHA   DE   INICIO   DE   VACACIONES 
 
Sr. Alcalde:  Informa que el miércoles 18 de enero, se va de vacaciones y regresaría el 
lunes 06 de febrero, y el martes 07 habría sesión de concejo municipal. 
 
En nombre de Dios y de Casablanca, se levanta la Sesión siendo las 10:50 horas. 
 
Observaciones: 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 14



________________________________________ 
MANUEL JESÚS VERA DELGADO 

ALCALDE 
 
 
 
 

______________________________________ 
GABRIEL UNDURRAGA ECHAZARRETA 

CONCEJAL 
 
 
 
 

______________________________________ 
PEDRO CAUSSADE PITTE 

CONCEJAL 
 
 
 
 

_______________________________________ 
ROBERTO BURGOS GONZALEZ 

CONCEJAL 
  
 
 
 

_______________________________________ 
LAURA REYES SALAZAR 

CONCEJAL 
 
 
 
 

______________________________________ 
ÁNGEL POGGI SAA 

CONCEJAL 
 
 
 

______________________________________ 
GUILLERMO PEÑA GONZALEZ 

CONCEJAL 
 
 
 
 

_______________________________________ 
FILIBERTO NÚÑEZ ZÚÑIGA 

                                            SECRETARIO MUNICIPAL  
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